

平成28年度 夷隅地域小学校統合に向けてのタイムテーブル(案)

| 月 | 検討委員会 | 統 合 準 備 委 員 会 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 月 | | | |
|----|-----------------------------|--|--------------|--------------------|---------------|------|-----|------------|------------------------|----------|----------------|---------------|---|--------------------------------------|------|--------------------|---------------|---------------|--------------|------|----------|--------------|------------|-------------------------------|---------------|----------------------------|--------------|
| | | 学校運営部 | | | | | | | カリキュラム部 | | | | | | | 学校環境・地域連携部 | | | | | | | | | | | |
| | | 学校組織 校務分掌 教育目標 | 行事予定 学校行事 | 日課時程 週時程 日課表 | 学校評価 学校評議員 | 校内研修 | 部活動 | 引っ越し 作業 | 校名 校歌 校章 | 通学 バス | 各学年 の 指導 | 学級活動 児童会活動 | 総合的な学習 キャリア教育 外国語活動 情報教育 環境教育 | 生徒指導 教育相談 道徳教育 人権教育 福祉教育 | 特別支援 | 給食指導 保健指導 | 図書館教育 図書管理 | 小・保 連携 | 安全管理 防災計画 | 備品関係 | 施設 設備 | 予 算 学校徴収金 | 学 籍 書 類 | | 慶 弔 規 定 | PTA | 開校・開校式 関係 |
| 4 | 第1回 事務局会議 第1回統合準備委員会 | 28年度 統合準備委員会発足 ○27年度までの経過報告 ○28年度 組織及び活動計画の確認 ○タイムテーブルの確認 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 各校PTA 総会 | | | 4 | | |
| 5 | 第2回 事務局会議 第2回統合準備委員会 | 第1回3校職員合同研修会打合せ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 各校PTA 連絡調整 第1回会合 | | 各団体との 協議事項確認 (3校運動会) | 5 |
| | 第1回職員合同研修会 (カリキュラム部を中心に) | | | | | | | | 原案作成に向けてのカリキュラム部会の話し合い | | | | | | | | | | | | | | | 29年度原案作成 | | | |
| 6 | 第3回 事務局会議 第3回統合準備委員会 | カリキュラム部会の話し合いの内容の確認・修正 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 第2回会合 | | | 6 |
| | 運営部会 環境・地域連携部会 | 原案作成に向けての運営部会の話し合い | | | | | | | | | | | | | | 原案作成に向けての環境部会の話し合い | | | | | | | | | | | |
| 7 | 第4回 事務局会議 第4回統合準備委員会 | 学校運営部会・学校環境・地域連携部会の話し合いの内容の確認・修正案 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 第3回会合 | 開校式 原案作成 | | 7 |
| | 第2回職員合同研修会 | 平成29年度 教育計画(案)完成に向けて各部会の進捗状況の確認・備品整理(各校の備品台帳を照合し、備品の確認) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 第5回 事務局会議 第5回統合準備委員会 | 各部会の原案確認・各種団体との連絡調整 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 第4回会合 | | | 8 |
| | 各部会毎(小部会)の研修会 | 夏季休業中に各部会を3~4回程度開き、原案作成と各種団体との連絡調整 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 第4回会合 PTA組織 原案作成 | | | |
| | 第3回職員合同研修会 | 平成29年度 全ての教育計画(案)完成・備品整理 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 第1回 各種団体会議 | |
| 9 | 第6回 事務局会議 第6回統合準備委員会 | 就学時健康診断準備・入学説明準備 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 第5回会合 | | | 9 |
| 10 | 第7回 事務局会議 第7回統合準備委員会 | 平成29年度 教育計画(案)の検討・修正 | | | | | | | 就学時健康診断・入学説明 | | | | | | | 第6回会合 | 開校式 原案修正 | 第2回 各種団体会議 | 10 | | | | | | | | |
| | 第4回職員合同研修会 (カリキュラム部を中心に) | 原案作成 | | | | | | | カリキュラム部会の原案修正 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 第8回 事務局会議 第8回統合準備委員会 | カリキュラム部会の修正案の確認 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 第7回会合 29年度 PTA組織 決定 | | | 11 |
| | 学校運営部会 環境・地域連携部会 | 運営部会の原案修正 | | | | | | | | | | | | | | 環境・地域連携部会の原案修正 | | | | | | | | | | | |
| 12 | 第9回 事務局会議 第9回統合準備委員会 | すべての部会の修正案の確認 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 第8回会合 | | | 12 |
| | 第5回職員合同研修会 | すべての計画の修正案の完成・備品整理 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 第8回会合 29年度 新PTA役員 選出 | 開校式 素案提示 | 来年度の 方針決定 | |
| 1 | 第10回 事務局会議 第10回統合準備委員会 | 引っ越し作業確認・備品整理作業確認・開校式確認 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 第9回会合 | 開校式 準備 | | 1 |
| 2 | 第11回 事務局会議 第11回統合準備委員会 | 引っ越し作業確認・備品整理作業確認・開校式確認 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 第10回会合 | | | 2 |
| | 第6回職員合同研修会 | 引っ越し作業確認・備品整理作業確認・開校式確認 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 第12回 事務局会議 第12回統合準備委員会 | 閉校式準備・開校式確認・引っ越し作業・備品整理作業確認 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 各学校 PTA総会 | | | 3 |
| | | 閉校式(各学校毎に)・引っ越し作業・備品整理・通学バス練習 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 29年度 総会準備 | 各学校 閉校式 | | |
| 4 | | 夷隅地域統合小学校開校式・開校 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 29年度 PTA総会 | 平成29年度 開校式 | | 4 |

※ 木曜日の研修日を活用して、各部会や全体研修日を実施